

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН**

П Р И К А З

30.09.2019 г.

№ 438

станция Динская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МО Динской район
в 2019-2020 учебном году**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.09.2019 г. № 3776, в целях совершенствования организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2019-2020 учебном году приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2019-2020 учебном году (Приложение).
2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.Е. Конькову.

Начальник управления образования



М. А. Ежкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования администрации МО Динской район
30 сентября 2019 № 438

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2019-2020 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	июль-август 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
2.	Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2019 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2019 году»	август 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
3.	Размещение региональных электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования МО Динской район и МКУ ЦПО МО Динской район	август - сентябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
4.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	август - сентябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
5.	Проведение анализа результатов работы управления образования, МКУ ЦПО и ОО МО Динской район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	август - октябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.

6.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании	сентябрь-октябрь 2019	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
7.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании	Сентябрь-октябрь 2019	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
8.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах: - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО; - районных МО учителей-предметников; - тьюторов по предметам.	август 2019-декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
9.	Проведение методического анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ в малокомплектных школах, ОО, показавших высокие и низкие результаты на итоговой аттестации в 2019 году	сентябрь - октябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
10.	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	Октябрь - ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
11.	Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь - ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
12.	Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	октябрь - ноябрь 2019 года, январь, март 2020 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
13.	Проведение анализа школьных планов по организации работы с обучающимися 9-х и 11(12)-х классов, нуждающихся в педагогической поддержке	Ноябрь - декабрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
14.	Проведение аналитического анализа результатов краевых диагностических работ	постоянно	Рудкова С.Г.
15.	Проведение мониторинга качества и уровня обученности, анализа эффективности организации работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь – февраль 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
16.	Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов	ноябрь 2019 года, январь – февраль 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
17.	Проведение анализа эффективности организации работы с обучающимися, БОУ СОШ № 5,	ноябрь 2019 года,	Конькова Е.Е.

9, 10, 13, 28, 30, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО по подготовке к ГИА-11		январь-март 2020	Рудкова С.Г.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся	по плану МОН и МП	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
2.	Оказание методической помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	Сентябрь 2019-май 2020	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
3.	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	Сентябрь 2019-май 2020	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
4.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демонстраций ФИПИ	октябрь 2019-май 2020	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
5.	Организация и проведение обучающихся семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь-декабрь 2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
6.	Оказание методической (консультативной помощи) участникам ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-9, ГИА-11 в 2019-2020 учебном году	Октябрь-декабрь	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
7.	Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА 9 и ГИА-11 по учебным предметам (по графику ИРО)	по плану ГБОУ ИРО КК	Рудкова С.Г. Руководители ОО
8.	Разработка программ перехода в эффективный режим функционирования и развития в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (БОУ СОШ № 5, 9, 10, 13, 28, 30, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО)	До 20.10.2019	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
9.	Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах	сентябрь 2019 года – апрель 2020 года (ежемесячно)	Рудкова С.Г. Руководители ОО
10.	Организация работы консультационных пунктов для обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку	октябрь 2019 года – май 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.

11.	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов: 1) имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	октябрь 2019 года – май 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
12.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9	сентябрь 2019 – май 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
13.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
14.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами	Февраль-март 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
15.	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Июль-сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
16.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	июль-август 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
17.	Реализация проекта по повышению качества образования в образовательных организациях, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам учебного года «Сдать ЕГЭ про100!».	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
18.	Участие в краевом мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
19.	Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	Сентябрь-ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
20.	Инспектирование ОО: - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО; - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 11 (12) классов к написанию сочинения по литературе – все ОО; - организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 6, 10, 13, 21, 28, 30, 31, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО;	сентябрь 2019 – май 2020 года (по отдельному плану)	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.

	- организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 3, 10, 13, 20, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 4, 5, 10, 20, 31, 38; - организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 5, 13, 28, 29, 38; - организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 3, 4, 5, 13, 28, 30, 35, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 6, 21, 30, 34, 38, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 5, 10, 13, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 53, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 10, 13, 20, 28, 30, 37, 38, 39, 53, ОСОШ; - организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 1, 3, 5, 10, 30; - организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 3, 5, 6, 10, 13, 20, 21, 28, 30, ОСОШ, АНОО.		
21.	Организация работы с одаренными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
22.	Инспектирование ОО в целях повышения качества образования в образовательных организациях, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9; - организация работы с учащимися 9-х классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО; - организация работы с учащимися 9-х классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку – все ОО; - организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 1, 2, 3, 6, 9, 14, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 39, 53; - организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 2, 3, 6, 9, 10, 14, 21, 25, 26, 28, 30, 39;	сентябрь 2019 – май 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.

	- организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 3, 5, 10, 35;,- - организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 2, 5, 10, 13, 21, 29; - организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 1, 3, 5, 10, 25, 29, 30, 34, 37, 53; - организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 3, 6, 10, 14, 21, 28, 34; - организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 4, 34; - организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 3, 7, 9, 14, 20, 25, 26, 28, 34, 39; - организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 2, 14, 20, 21, 28, 30, 31, 35, 37, 53; - организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 3, 5, 10, 13, 25, 37, АНОО.		
23.	Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2019 – апрель 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
24.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики (оба уровня), устной части по иностранным языкам	октябрь 2019 года -май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
25.	Организация и проведение семинаров-практикумов по подготовке обучающихся 11(12)-х классов к ЕГЭ по математике (базовый уровень)	октябрь 2019 года –апрель 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
26.	Организация участия в региональном семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, малокомплектных (условно малокомплектных) и вечерних школ	февраль – март 2020 года	Рудкова С.Г. Руководители ОО
27.	Организация и проведение пробного тестирования в формате ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый и профильный уровень)	декабрь 2019 года - февраль 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
28.	Организация и проведение пробного тестирования в формате ЕГЭ по предметам по выбору	декабрь 2019 года - март 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
29.	Организация и проведение пробного тестирования в формате ЕГЭ в онлайн-режиме	в течение года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.

			Руководители ОО
30.	Организация и проведение пробного тестирования в форме ОГЭ по русскому языку и математике	февраль 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
31.	Организация и проведение пробного тестирования в форме ОГЭ по предметам по выбору	Март – апрель 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
32.	Организация и проведение пробного тестирования в формате ОГЭ в онлайн-режиме	в течение года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
33.	Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х(12-х) классов	декабрь 2019 г., февраль 2020 г., май 2020 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
34.	Организация и проведение итогового собеседования для обучающихся 9-х классов	Февраль 2020	Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
3. Нормативно–правовое обеспечение ГИА			
1.	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов	по мере необходимости	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
2.	Ознакомление с нормативно-правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-11: 1) проведение ГИА-11 в форме ГВЭ; 2) проведение ГИА-11 в форме ЕГЭ; 3) упаковка, доставка и хранение экзаменационных материалов ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов; 4) сбор и хранение видеозаписей при проведении ГИА-11.	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
3.	Ознакомление с нормативно-правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-9: 1) проведение ГИА-9; 2) сбор и хранение видеозаписей при проведении ГИА-9; 3) обработка экзаменационных материалов ОГЭ; 4) учет экзаменационных материалов ОГЭ; 5) упаковка экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов ОГЭ; 6) упаковка экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов ГВЭ; 7) схема подготовки и функционирования ППЭ при проведении ГИА-9; 8) работа территориальных предметных подкомиссий ГИА-9.	сентябрь 2019 – май 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
4.	Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по	сентябрь 2019 –	Конькова Е.Е.

	проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: 1) с планом информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации формирования и проведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; 6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; 7) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; 8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 9) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 10) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных комиссий для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования; 11) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий по образовательным программам среднего общего образования; 12) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-сособеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья для проведения ГИА-11; 13) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-сособеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 14) об использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 15) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; 16) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; 17) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 18) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного	август 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
--	---	------------------	--------------------------------

	балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 году; 19) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения подкомиссий при проведении ГИА-9; 20) об утверждении необходимых специальных условий для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА; 21) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 22) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 23) об аккредитации представителей средств массовой информации, освещающих проведение ГИА; 24) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ.		
5.	Ознакомление с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригинальных бланков итогового сочинения (изложения); 4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений).	Октябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
6.	Ознакомление с нормативно-правовыми документами регионального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку	Январь-февраль 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
7.	Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.

	представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий и подкомиссий.		
8.	Информирование педагогической общестественности района, обучающихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО района 2019-2020 учебного года.	постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
9.	Распространение региональной «Памятки для обучающихся к ГИА по всем учебным предметам.	ноябрь – декабрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
10.	Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через: - информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников; - встречи, беседы с обучающимися выпускных классов	Октябрь 2019 - май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
11.	Освещение в средствах массовой информации и сайтах ОО, УО, МКУ ЦПО МО Динской район хода подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	Весь период	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
12.	Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты)	в течение года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
13.	День открытых дверей для родителей «Готовимся к итоговой аттестации»	ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО
14.	Проведение собеседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ	Декабрь 2019 - январь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
4. Финансовое обеспечение ГИА			
1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края « Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации ГИА-9 и ГИА-11 .	сентябрь-декабрь 2019	Конькова Е.Е.
2.	Составление сметы расходов на выполнение мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ	декабрь 2019 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
3.	Организация выполнения в 2019 году краевой целевой программы в части финансирования ГИА.	октябрь-декабрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.

4.	Расчет объема средств, выделяемых организациям, подведомственным УО, из краевого и муниципального бюджета в 2019 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной целевой программой «Развитие образования» МО Динской район на 2018-2022 годы, в том числе на: - оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования	октябрь-декабрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
5.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	Февраль – август 2020	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г. Руководители ОО
6.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозаписей из ППЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; - приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью	январь – август 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г. Руководители ОО
7.	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных комиссий и подкомиссий.	Декабрь 2019 – сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА	октябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.

2.	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях	сентябрь 2019 – май 2020 года	Руководители ОО Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
3.	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором), ФИПИ	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
4.	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
5.	Изучение региональных учебных программ по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае»	Октябрь-ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
6.	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, участие в проведении практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	Ноябрь 2019 – январь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
7.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников ситуационных информационных центров и ИПЭ	Февраль-март 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
8.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ИПЭ, общественных наблюдателей	Февраль-март 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
9.	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний для присвоения статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	Февраль-март 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО

10.	Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне с работниками ОО с последующим тестированием: - организаторов в ИПЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - общественных наблюдателей.	февраль - апрель 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
11.	Организация и проведение совещаний с руководителями ОО и ответственных в ОО за ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА.	Октябрь 2019 – июль 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
12.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО на муниципальном уровне	Ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
13.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО на муниципальном уровне		Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
14.	Проведение обучающих семинаров с ответственными в ОО за ГИА.	ноябрь 2019 – май 2020	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
6. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район в 2019 году.	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
2.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году, в том числе в апробациях 2019-2020 учебного года: 1) участие в апробации проведения ОГЭ по иностранному языку в компьютерной форме; 2) участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; 3) участие в проведении ЕГЭ с использованием технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; 4) участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ИПЭ; 5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ИПЭ, технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;	по графику Рособрнадзора октябрь 2019 октябрь 2019 ноябрь 2019 года 20 февраля 2020 года 13 марта 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.

	6) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;	22 апреля 2020 года	
	7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;	13 мая 2020 года	
	8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях	14 мая 2020 года	
3.	Организация проведения в МО Динской район итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	4 декабря 2019г 5 февраля 2020г 6 мая 2020г	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
4.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период	Февраль 2020г Март-апрель 2020г Май-июль 2020г	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
5.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в МО Динской район в 2020 году	сентябрь 2019 – май 2020 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
6.	Формирование и утверждение приказов управления образования списка работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2019 года	Конькова Е.Е.
7.	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с ответственными за организацию проведения ГИА в МО Динской район и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и подготовки к ГИА в 2020 году	ежемесячно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
8.	Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
9.	Участие в вебинарах общественных наблюдателей	май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО

10.	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	Май-июнь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
11.	Формирование РБД выпускников 11(12) классов для проведения ЕГЭ.	до 1 декабря 2019 года	Конькова Е.Е.
12.	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: • участников ГИА-11 в 2020 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования); • участников ГИА-9 в 2020 году (выпускники текущего года); • участники ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ИПЭ на дому	Ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
13.	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участников ГИА в 2020 году	октябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
14.	Внесение данных в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему (ФИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы»	По графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ)	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
15.	Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ в досрочный и основной период	По запросу ФЦТ	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
16.	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в штабах ИПЭ	Декабрь 2019 – январь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
17.	Осуществление межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети», МУП «Водоканал»	сентябрь 2019 – июнь 2020 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А.

			Руководители ОО
18.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	октябрь 2019 – май 2020 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
19.	Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, предметных подкомиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной подкомиссии	Декабрь 2019-июнь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
20.	Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)	сентябрь 2019 – май 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
21.	Участие специалистов ПМПК в региональных семинарах по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	Ноябрь 2019-апрель 2020 года	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
22.	Организация участия в региональных совещаниях руководителей ОО, реализующих адаптированные основные образовательные программы	Ноябрь 2019-май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
23.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	Ноябрь 2019-май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
24.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль-сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
25.	Организация мониторинга движения выпускников в МО Динской район. Направление в Рособрудзор списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из нее	ноябрь 2019 - май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Денисенко О.А.
26.	Организация работы общественных наблюдателей	ноябрь 2019 – сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
27.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
28.	Организация работы ситуационных информационных центров для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	По единому расписанию ЕГЭ	Конькова Е.Е.

29.	Содействие в организации работы ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ.	февраль-июнь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
30.	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	Апрель-сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
31.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	Февраль-июль 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
32.	Организация разработки транспортных схем и оказание содействия в доставке выпускников в ППЭ.	апрель-май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
33.	Организация проведения в МО Динской район итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2020г 11 марта 2020г 18 мая 2020г	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
34.	Подготовка предложений по пунктам проведения ГИА-9 и ЕГЭ (ППЭ) и распределению между ними участников ГИА. Составление сведений: - о пунктах проведения экзаменов; - о пунктах проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9; - о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ; - о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ; - о специалистах, рекомендуемых в качестве членов подкомиссий ГЭК, обеспечивающих контроль за проведением ЕГЭ; - членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ.	по плану ЦОКО	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
35.	Формирование состава организаторов проведения ГИА-9 и ЕГЭ.	Декабрь 2019 года – январь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
36.	Организация работы по выявлению предварительной численности кандидатов на награждение золотыми медалями «За особые успехи в учении»	февраль 2020 года	Конькова Е.Е.

37.	Формирование - состава медицинских работников, - состава общественных наблюдателей.		октябрь 2019 года –март 2020года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
38.	Содействие в организации работы специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике.		февраль-июнь 2020 года	Денисенко О.А.
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов				
1.	Организация доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день доставки	В период проведения ГИА-2020		Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	Февраль 2020 года		Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
3.	Участие в вебинарах членов ГЭК, ответственных за прием экзаменационных материалов в ППЭ и их доставку в РЦОИ после экзамена	Март, май 2020 года		Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
4.	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет»	В период проведения ГИА-2020		Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
5.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	Декабрь 2019- сентябрь 2020 года		Конькова Е.Е.
6.	Проверка функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещениях для работы территориальной предметной подкомиссии	Декабрь 2019- май 2020 года		Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2020	по графику Рособрнадзора и МОНИП КК		
2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, в т.ч.: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для	до 2 октября 2019 до 23 октября 2019		Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.

	участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)	до 6 ноября 2019 до 30 ноября 2019 до 30 декабря 2019 до 21 февраля 2020 до 21 февраля 2020 до 27 апреля 2020 до 27 апреля 2020 до 3 августа 2020 до 3 августа 2020	
3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, в т.ч.: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) о-роках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 29 декабря 2019 до 31 декабря 2019 до 31 января 2020 до 10 января 2020 до 20 марта 2020 до 20 марта 2020 до 24 апреля 2020 до 24 апреля 2020 до 3 августа 2020 Г. до 3 августа 2020 Г.	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
4.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: 1) ГИА-11;	15 ноября 2019 года 17 января 2020 года 15 мая	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.

	2) ГИА-9		2020 года 3 февраля 2020 года	
5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам		постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
6.	Организация работы муниципальной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»		постоянно	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
7.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года		постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА		март – апрель 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА		ноябрь 2019 - февраль 2020 года	УО, МКУ ЦПО МО Динской район
10.	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в УО МО Динской район в 2020 году.		с 1 ноября 2019 по сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
11.	Сбор и предоставление в МОН и МП КК информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах.		постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
12.	Участие в краевых видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА в 2020 году		по плану МОН и МП КК	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.

13.	Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических работ и о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
14.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	ноябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
15.	Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников	ноябрь 2019 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
16.	Организация совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА, по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
17.	Информирование участников ГИА-11 о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций КК	до 01 февраля 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
18.	Организация участия в пробном ЕГЭ родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий	январь – февраль 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к их проведению в МО Динской район, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	сентябрь 2019 – май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
2.	Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по организации подготовки к ГИА в 2020 году	сентябрь 2019 – май 2020 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
3.	Инспектирование ОО по вопросам порядка завершения учебного года и организации государственной итоговой аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные журналы).	ноябрь 2019 года -апрель 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
4.	Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ-2020 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2019 года -май 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
5.	Осуществление контроля за соответствием ИПЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеонаблюдения и видеотрансляции в ИПЭ	Февраль-июль 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.

6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Февраль – май 2020	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
7.	Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО: • ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), • показавшими низкие образовательные результаты на ГИА-9 и ЕГЭ в 2019 году, • по выполнению школьных планов по организации работы в ОО	декабрь 2019 г.- февраль 2020 г.	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
8.	Организация инспекционного контроля по теме: «Об осуществлении контроля за проведением дополнительных занятий для учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке» (по результатам КДР).	январь 2020 г.	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
9.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2019 г., 5 февраля 2020 г., 6 мая 2020 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
10.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования	декабрь 2019 г., май 2020 г.	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
11.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам: - реализации школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; - соблюдения Порядка проведения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	февраль – июль, сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
12.	Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период	март 2020 года;	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
13.	Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – июль, сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
14.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ, на сайтах ОО	Октябрь 2019- Июль 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



Начальник управления образования

М. А. Ежкова